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ВСТУП

У своїй практичній діяльності гірничий інженер з моменту закінчення вищого навчального закладу проходить різноманітні ступені службових посад, на яких він повинен вирішувати питання організації, планування і управління технологічними процесами гірничого виробництва з метою забезпечення ритмічної, високопродуктивної й економічної роботи виробничих дільниць.

Начальник дільниці є керівником і безпосереднім організатором виробництва й праці на дорученій йому дільниці. Він забезпечує виконання планів виробництва й підвищенню якості робіт. Свою працю він організує на основі правил безпеки, правил технічній експлуатації, посадової інструкції, плану гірничих робіт, щомісячних планів і графіків організації гірничих робіт, планових розрахункових калькуляцій, штатного розкладу робітників і   фахівців і професійних інструкцій. 
Виходячи із цих умов, начальник дільниці встановлює начальникам змін  (або змінним майстрам) виробничий план; дає завдання на провадження робіт, стежить за своєчасним початком і закінченням робіт, повним    завантаженням робочого часу й устаткування; здійснює підбір і розміщення кадрів на дільниці; організує боротьбу за економію сировини, матеріалів й електроенергії; безпосередньо стежить за розвитком бригадної організації праці, вчасно вживає заходів по усуненню всіх недоліків у роботі дільниці й неполадок у механізмах, розробляє виробничі графіки й на їхній основі веде всю оперативну роботу.
Начальник дільниці бере участь у перегляді норм виробки у зв'язку зі зміною умов роботи, розробляє й приводить у життя організаційно-технічні заходи щодо освоєння нових норм виробки, економії матеріалів, палива й  енергії, а також по максимальному використанню виробничої потужності усього наявного устаткування. 
Мета виконання практичних робіт і курсового проекту полягає у наданні майбутнім спеціалістам знань з організації, планування та керування діяльності видобувної дільниці, находження шляхів зниження собівартості видобутку корисних копалин при формуванні «плану – звіту (форма 2)» дільниці на місяць.
В наслідок виконання практичних робіт і курсового проекту студент повинен:

· засвоїти навички по вмінню користуватися нормами і нормативами на окремі види виробничих процесів;

· обґрунтовано сформувати виробничий персонал дільниці і розрахувати витрати на заробітну платню;
· розрахувати собівартість вугілля по видобувний дільниці.
. Практичне заняття №1. Завдання для засвоєння навиків управління
Мета роботи: Сформувати характеристики факторів виробництва на видобувній дільниці.
По викладеній нижче методиці, після вивчення наведеного приклада додаток А сформуйте характеристики факторів виробництва на видобувній дільниці шахти й відтворіть ситуаційний план дільниці. При виконанні практичних робіт у додатку Г слід брати варіант Б, а курсового проекту А і Б які треба порівняти і вибрати найкращій.
Методичні рекомендації
1. Опираючись на дані додатків Б – Ж сформуйте, виходячи із шифру виконавця (прізвища), значення параметрів виробництва й праці на видобувній дільниці у формі таблиць 1.1 – 1.6. 
Таблиця 1.1. – 
Гірничо-геологічні умови роботи ділянки

	Параметри гірничо-геологічних умов роботи 
дільниці
	Значення
параметрів

	Потужність розроблюваного пласту, м
	

	Великі включення сидериту, колчедану в пласті
	

	Щільність вугілля (гірничої маси), т/м3
	

	Категорія вугілля по буримості
	

	Категорія вугілля по відбійності
	

	Кут падіння пласту, градусів
	

	Стійкість бічних порід
	

	Наявність хибної покрівлі
	

	Хвилястість підошви пласту  
	

	Категорія бічних порід по буримості
	

	Схильність пласту до раптових викидів вугілля й газу
	

	Схильність пласту до самозаймання вугілля
	


Таблиця 1.2. – 
Параметри технології робіт на дільниці

	Найменування параметрів
	Значення
параметрів

	Напрямок руху очисного вибою
	

	Спосіб виймання вугілля в машинній частині лави
	

	Спосіб виймання вугілля в нішах очисного вибою
	

	Спосіб проведення транспортної виробки
	

	Спосіб виймання вугілля у вибої транспортної виробки
	

	Спосіб навантаження гірничої маси у вибої транспортної 
виробки
	

	Спосіб проведення вентиляційної виробки
	

	Спосіб навантаження породи у вибої вентиляційної 
виробки
	

	Випереджання очисного вибою вибоєм транспортної 
виробки, м
	

	Випереджання очисного вибою вибоєм вентиляційної 
виробки, м
	

	Спосіб охорони транспортної виробки
	

	Спосіб охорони вентиляційної виробки
	

	Спосіб дільничного транспортування вугілля
	

	Спосіб транспортування вугілля й породи з вибою 
транспортної виробки
	

	Спосіб транспортування породи з вибою вентиляційної 
виробки
	


Таблиця 1.3. – 

Параметри й технічні засоби робіт в очисному вибої

	Найменування параметрів технічних засобів
	Значення

параметрів

	Варіанти
	А
	Б

	Довжина лави, м
	
	

	Тип комбайна
	
	

	Ширина захвата виконавчого органа комбайна, м
	
	

	Схема роботи комбайна
	
	

	Швидкість подачі комбайна, м/хв
	
	

	Привибійне кріплення
	
	

	Склад комплекту привибійного кріплення
	
	

	Відстань між рамами привибійного кріплення, м
	
	

	Посадкове кріплення
	
	

	Крок осадки покрівлі, м
	
	

	Відстань між рамами кріплення ніш, м
	
	

	Тип скребкового конвеєра
	
	

	Довжина ніші біля транспортної виробки, м
	
	

	Кріплення ніші біля транспортної виробки
	
	

	Склад кріплення ніші біля транспортної виробки
	
	

	Довжина ніші біля вентиляційній виробки, м
	
	

	Кріплення ніші біля вентиляційній виробки
	
	

	Склад кріплення ніші біля вентиляційній виробки
	
	


Таблиця 1.4. – 
Параметри й технічні засоби підготовчих робіт на дільниці

	Найменування параметрів і технічних засобів
підготовчих робіт на дільниці
	Значення                                                                        параметрів

	Механізація робіт з руйнування масиву вугілля у вибої   транспортної виробки
	

	Механізація робіт з руйнування масиву порід у вибої транспортної виробки
	

	Механізація навантаження й транспорту гірничої маси у вибої транспортної виробки
	

	Відстань між рамами кріплення в транспортній виробці
	

	Вид і матеріал затяжки в транспортній виробці
	

	Механізація робіт з руйнування масиву порід у вибої вентиляційної виробки
	

	Механізація навантаження й транспорту гірничої маси у вибої вентиляційної виробки
	

	Відстань між рамами кріплення в вентиляційній виробці, м
	

	Вид і матеріал затяжки в вентиляційній виробці
	

	Перетин транспортної виробки в проходці, м2
	

	Перетин вентиляційної виробки в проходці, м2
	


Таблиця 1.5. – 

Параметри робіт з охорони виробок ділянки

	Параметри робіт з охорони виробок дільниці
	Значення параметрів

	Тип кріплення сполучення очисного вибою з транспортною виробкою
	

	Щільність органного кріплення по відділенню виробленого простору від транспортної виробки
	

	Щільність встановлення тумб БЗБТ біля транспортної виробки, тумб на 1м посування очисного  вибою
	

	Відстань між кострами біля транспортної виробки, м
	

	Щільність органного кріплення по відділенню виробленого простору від вентиляційної виробки
	

	Ширина бутової смуги біля вентиляційної виробки, м
	


Таблиця 1.6. – 
Параметри організації виробництва й праці на дільниці

	Параметри організації виробництва та праці
	Значення

параметрів

	Число робочих днів у місяці, днів/місяць
	

	Тип бригад на дільниці
	

	Число змін у добу, змін/добу
	


2. Спираючись на дані табл. 1.1. – 1.6., відтворіть ситуаційні плани видобувної дільниці шахти по варіантах у вигляді технологічної схеми гірничих робіт з розміщенням на ній технічних і технологічних засобів.

3. Спираючись на дані таблиць 1.7 – 1.12. відтворимо ситуаційний план видобувної дільниці. Спочатку, орієнтуюся на напрямок руху очисного вибою (в нашому випадку – по повстанню пласта) і взаємне положення очисного вибою й підготовчих вибоїв, встановлюємо контури дільниці, а потім наносимо всі деталі ситуаційного плану (розташування машин, устаткування, кріплень і споруджень, а також – необхідні розміри). Оформлення результатів цієї роботи ілюструється представленим нижче рисунком.
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Рисунок 1.1. – Схема ситуаційного плану видобувної дільниці

Умовні позначки до ситуаційного плану видобувної дільниці:
1-вузькозахватний комбайн КА – 80;
2-скребковий конвеєр СП – 250;
3-спеціальне кріплення «Супутник» з гідродомкратами;
4-ручне електросвердло «СЕР»;
5-колонкове електросвердло ЕБГП;
6-скреперна лебідка ЛС;
7-привибійне кріплення;
8-вентилятор місцевого провітрювання з трубопроводом;
9-скребковий конвеєр;
10-породонавантажувальна машина типу 2ПНБ – 2;
11-стрічковий конвеєр;
12-рейковий шлях надґрунтової канатної дороги типу ДКН – 1;
13-дерев'яні костри;
14-ряди БЗБТ;
15-бутова смуга;
16-дерев'яна чуракова перемичка;
17-дерев'яне органне кріплення
Література: [1], [2], [3].

. Практичне заняття №2. Характеристика робочих місць виробничого циклу. Параметри виробничого циклу ділянки 

Мета роботи: Сформувати робочі місця виробничого циклу дільниці.
На ситуаційних планах видобувної дільниці, сформованому в розділі 1, покажіть робочі місця виробничого циклу дільниці, а в таблиці 2.1. наведіть характеристики цих робочих місць по варіантах, опираючись на дані таблиць 1.1 – 1.6.
Таблиця 2.1. – 

Характеристика робочих місць виробничого циклу

	Номер робочого місця
	Найменування
робочого
місця
	Засоби
механізації
робочого місця
	Трудові
процеси на
робочому місці
	Основний
трудовий процес

	1
	Зона ремонту ГШО
	
	
	

	2
	Машинна частина очисного вибою
	
	
	

	3
	Ніша біля транспортної виробки
	
	
	

	4
	Ніша біля вентиляційної виробки
	
	
	

	5
	Вибій транспортної виробки
	
	
	

	6
	Вибій вентиляційної виробки й бутова 
смуга під нею
	
	
	

	7
	Сполучення очисного вибою з транспортною виробкою
	
	
	

	8
	Зона робіт з охорони               транспортної виробки
	
	
	


Література: [1], [2], [3].

. Практичне заняття №3. Параметри виробничого циклу ділянки 
Мета роботи: Визначити параметри виробничого циклу видобувної ділянки шахти
Параметри виробничого циклу є лінійною комбінацією (переплетення) параметрів робочих місць, на яких реалізується виробничий цикл. Тому встановлення точних значень параметрів робочого процесу, що здійснюється на робочому місці, є абсолютно необхідною умовою визначення точних значень параметрів циклу.

Робочий процес-це циклічно повторювана малоопераційна діяльність, параметри якої визначає технологія процесу через па-раметри використовуваних знарядь праці.

Особливістю виробничого циклу є пропорційність необхідних обсягів дій на робочих місцях заданому обсягу дій на основному робочому місці. Тому було б доцільно через міряти обсяги дій на робочих місцях в одиницях дій на основ-ном робочому місці. Однак цей підхід вимагає встановлення коефіцієнта пропорційності фізичних обсягів дій на кожному робочому місці індивідуальним обсягом таких дій на основному робочому місці, що пов'язане з умовностями, втратою конкретності, а в ряді випадків і з можливими помилками.

Специфічною особливістю гірничого виробництва є безперервне переміщення переважної кількості робочих місць в просторі запасів видобувної корисної копалини. Тому оцінкою обсягу робіт на кажному робочому місці має служити відстань, на яке воно переміщається за досконалий на ньому цикл трудових процесів.

З урахуванням викладеного методика визначення обсягів робіт у виробничому циклі видобувної ділянки зводиться до визначення перемішення кожного робочого місця за цикл трудових процесів на ньому. 

Посування робочого місця-це відстань, на яке може переместіться (переміщається) забій лави, а також зона робочих процесів після завершення їх циклу на розглянутому робочому місці.

 При визначенні чисельного значення посування робочих місць ре-комендуется виходити з наступних співвідношень:

 1. машинна частина лави. У машинній частині лави відбувається цикл, що складається з виїмки і навантаження вугілля, пересування конвеєра, кріплення призабійного простору лави і управління покрівлею.
машинна частина лави. У машинній частині лави відбувається цикл, що складається з виїмки і навантаження вугілля, пересування конвеєра, кріплення при-забійного простору лави і управління покрівлею. Оскільки цикл-це повне коло закінчених робіт, то відстань, на яке переміститься ма-шинна частина лави буде визначишся кроком посадки покрівлі. Якщо посадоч-ва кріплення лави відноситься до типу механізованих, то посування машинної частини лави за цикл робочих процесів в ній буде мінімальним, а в решті-них випадках - великим. Так, при комбайновій виїмці вугілля і механізованому кріпленні посування машинної частини лави дорівнюватиме одному захопленню виконавчого органу комбайна, а при "індивідуальному кріпленні" в лаві - не менше двох захоплень;

2.посування забою підготовчого вироблення. У забої підготовчого вироблення відбувається цикл або буропідривної, або комбайновій проходки і кріплення вироблення. Повного при будь-якому способі проходки посування забою за цикл трудових процесів в ньому приймається кратним відстані між рамами кріплення, але при комбайновому способі-одному , а при буропідривному способі - не менше двох відстаней між рамами кріплення;

3.посування ніші лави. У ніші відбувається цикл або буропідривної, або механічної виїмки і навантаження вугілля і кріплення привибійного простору. Тому при будь-якому способі виїмки вугілля в ніші її посування за цикл трудових процесів в ній приймається кратним відстані між стійками індивідуальної, кріплення, але при механічному способі виїмки угля-одному, а при буропідривному способі - не менше двох відстаней між стійками;

4.посування сполучення лави і транспортної вироблення приймається кратним відстані між рамами кріплення вироблення;

5.посування зони трудових процесів з охорони виробітку приймається кратним відстані між рамами кріплення в ній;

6.посування зони робіт по ремонту гірничо-шахтного обладнання 7.(ГШО). Ця зона характеризується специфічними ознаками.

 По-перше, вона, як правило, не має чітко виражених кордонів у просторі.

 А по-друге, ремонт ГШО чітко періодизований (один раз на добу повинен бути проведений ремонт ГШО). 

По-третє, ремонт ГШО доцільно проводити одночасно для всього обладнання після завершення циклів трудових процесів на всіх робочих місцях ділянки.

 У зв'язку з такими обставинами посування вибою лави, підготовлене циклом трудових процесів по ремонту ГШО, визначається розрахунком в сле-дующей послідовності

Sp = Sm * nm, м

де Sp-посування забою лави, підготовлене одним циклом трудових процесів в зоні ремонту ГШО, м; nm - число циклів процесів машинної частині лави, що здійснюються між двома ремонтами ГШО, одиниць; Sm -посування машинної частини лави за цикл трудових процесів в ній, м.

Число nm слід встановити округленням до найближчого цілого числа результату, обчисленого за формулою

nm = пд*(Тсм - Тпзо) / Тц

де пд-число змін, передбачених добовим режимом роботи участ-ка для видобутку вугілля в машинній частині лави; Тсм = 360 - тривалість зміни, хвилин; Тпзо = (20-40) - тривалість підготовчо-заключних операцій в зміні, хвилин; Тц-тривалість одного циклу процесів машинної частини лави, хвилин:

Тц = Т0-Тв + Тп

де Т0-тривалість основного процесу (виїмки вугілля комбайном) в машинній частині лави, хвилин: 

Т0 = (1 + k1 + k2 + k0) * nn * (L - L1 - L2)/V;

k1- (0.03 - 0.06) - коефіцієнт непереборних простоїв через горногеоло-гических умов; k2 (0,04-0,08) - коефіцієнт непереборних простоїв через відсутність електроенергії; k0 - (0,08-0,14) - коефіцієнт відпочинку робітників на основних процесах; nn - число смуг вугілля, що знімаються в машинній частині лави за один цикл її процесів, одиниць; L - довжина лави, м; L1-довжина ніші у транспортної вироблення, м; L2 - довжина ніші у вентиляційної виробки, м; V - швидкість подачі вугільного комбайна, м / хв,; 

Тв-тривалість допоміжних робіт, що не суміщаються з основним процесом, хвилин: 

Тв = кв * Т0 ;

кв = (0,15 - 0,40) - коефіцієнт, що враховує співвідношення тривалості основних і допоміжних процесів: кв = (0,15-0,20) при чол-ноковій схемі роботи комбайна; кв = (0,30-0,40) - при односторонній схемі роботи комбайна; 

Тп = 30 хвилин - Час технологічних перерв протягом зміни на ведення вибухових робіт.

Значення коефіцієнтів і постійних величин приймати за правилом: для прогресивної техніки - менші, а для застарілої техніки - більші.

Виробничий цикл ділянки вважається повністю завершеним, якщо на всіх робочих місцях буде досягнуто одне і те ж подвигу за умови, що число циклів процесів робочого місця буде мінімально можливим.

Посування очисного вибою ділянки за повністю завершений вироб-водственний цикл складе

Ѕуч = Ni * Si, м

Де Si-посування i-го робочого місця за повністю завершений цикл його процесів, м, Ni-число циклів процесів i-го робочого місця за час виробничого циклу ділянки, одиниць.

Таким чином, підібравши для всіх робочих місць ділянки значення Ni відповідно до зазначеного співвідношенням, визначимо обсяг результату, що досягається на ділянці за один його виробничий цикл.

Попутним результатом цієї розрахункової операції є констатація тривалості виробничого циклу ділянки, яка вимірюється в добі, а її чисельне значення дорівнює числу ремонтів ГШО в ході цього циклу.
Використовуючи характеристики робочих місць дільниці (таблиця 2.1.), на основі наведеної методики визначте параметри виробничого циклу сформованої Вами дільниці у формі таблиці 3.1.
Таблиця 3.1. – 

Параметри виробничого циклу ділянки
	Номер робочого
місця
	Характеристика циклу робочого місця
	Обсяг результату на робочому місці за виробничий цикл дільниці

	
	
	

	
	Найменування
робочих процесів
	Si – посування  робочого місця (РМ) за цикл, м
	Ni – число  циклів РМ в циклі 
дільниці, одиниць
	Одиниця
виміру
	Кількість

	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт ГШО
	
	
	ремонтів
	

	2
	Виймання вугілля в машинній частині 
очисного вибою
	
	
	тонн
	

	3
	Виймання вугілля в ніші в транспортній виробці
	
	
	тонн
	

	4
	Виймання вугілля в ніші в вентиляційній виробці
	
	
	тонн
	

	5
	Проведення  транспортної виробки
	
	
	метрів
	

	6
	Проведення вентиляційної виробки та її охорона, у тому числі:
	
	
	
	

	
	 - власне проведення;
	
	
	метрів
	

	
	- встановлення органного кріплення
	
	
	стійок
	

	7
	Роботи на сполученні очисного вибою з транспорт. виробкою
	
	
	«відповідно до завдання»
	

	8
	Охорона транспортної виробки, у тому числі:
	
	
	
	

	
	 - встановлення органного кріплення;
	
	
	стійок


	

	
	- викладка БЗБТ;
	
	
	тумб
	

	
	- викладка кострів
	
	
	кострів
	


Посування очисного вибою за виробничий цикл дільниці склало:
Sуч = S1·N1 = S2·N2 = S3·N3 = S4·N4 = S5·N5 = S6·N6 = S7·N7 = S8·N8, м
Література: [1], [2], [3].

. Практичне заняття №4. Розрахунок загальної комплексної норми виробки й
 розцінки
Мета роботи: Розрахунок комплексної норми виробки й розцінки.
Розрахуйте комплексну норму виробки й розцінку для бригад, зайнятих на виконанні сформованого Вами виробничого циклу видобувної дільниці шахти по варіантах. Розрахунок виконайте в таблиці 4.1., використовуючи методику розрахунку комплексних норм, додаток І, дані таблиць 1.6., 2.l., 3.1. й орієнтуючись на приклад розрахунку в додатку К.

Таблиця 4.1. – 

Розрахунок загальної комплексної норми виробки й розцінки
	Вид роботи і її
механізація
	Професії робітників
	Нopмa виробки
	Обсяг робіт на цикл бригади
	Кількість виходів на цикл
	Тарифна ставка  робітника, грн. на вихід
	Сума заробітної платні на цикл, грн.

	
	
	Од. виміру
	По збірнику

ЄКНВ
	«К» по збірнику ЄКНВ
	Встановлена
	
	
	
	

	К1
	К2
	К3
	К4
	К5
	К6
	К7
	К8
	К9
	К10

	1. Ремонт ГШО (вручну)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Виймання вугілля в машинній  частині лави

(                                  )
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Виймання вугілля в ніші в  транспортної   виробки (                          )
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Виймання вугілля в ніші в вентиляційної  виробки (                          )
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Проведення   транспортної виробки (                )
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Проведення вентиляційної виробки (              )
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Роботи на сполученні лави з транспортною  виробкою (                       )
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Встановлення органного кріплення  над транспортною виробкою (вручну)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Встановлення БЗБТ над транспортною       виробкою (вручну)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Викладання кострів над  транспортною     виробкою (вручну)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Встановлення  органного кріплення під вентиляційною виробкою  (вручну)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом по бригаді.

ГРОЗ (1 – 4, 7 – 11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом по бригаді 
прохідників (5,6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом по укрупненій бригаді (1 – 11) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Література: [1], [2], [3].

. Практичне заняття №5. Розрахунок штату працівників дільниці.

Мета роботи: Розрахунок штату працівників видобувної дільниці.
Ґрунтуючись на раніше виконаних розрахунках і додатка Л сформуйте штат працівників видобувної дільниці по варіантах у формі  таблиці 5.1.
Таблиця 5.1. – 
Штат працівників дільниці

	№
п/п
	Посада, бригада, професія, розряд
	Штат, чоловік

	
	
	Явочний
	Коефіцієнт                        облікового складу
	Обліковий

	1
	Начальник дільниці
	
	
	

	2
	Заступник начальника дільниці
	
	
	

	3
	Помічник начальника дільниці
	
	
	

	4
	Гірничий майстер 
	
	
	

	5
	Машиніст гірничо – виймальних 
машин 6 розряду.
	
	
	

	6
	Горно-робочий очисного вибою 
5 розряду
	
	
	

	7
	Прохідник 5 розряду
	
	
	

	8
	Електрослюсар підземний 5 розряду
	
	
	

	9
	Електрослюсар підземний 4 розряду
	
	
	

	10
	Електрослюсар підземний 3 розряду
	
	
	


Списковий склад працівників планують за тими категоріями, де відсутність працівників вимагає обов'язкової його заміни (робітники і гірничі майстри).

Для керівників, фахівців і службовців списковий склад і явочний збігаються.

Спискова чисельність робітників і гірських майстрів:

Чсп = Чяв * Ксп

де Ксп-коефіцієнт спискового складу, 

Розрахункові значення коефіцієнта спискового складу можна встановити на основі даних таблиці 5.2. –, виходячи з того, що тривалість річної відпустки МГВМ і ГРОЗ становить 55 днів, прохідників - 50, електрослюсарів - 45, а гірничих майстрів - 40 днів.
Таблиця 5.2. –
Значення коефіцієнта спискового складу
	Тривалість річної відпустки, днів 
	коефіцієнт спискового складу при роботі ділянки

	
	22 доби на місяць
	25 доби на місяць
	30 доби на місяць

	30
	1,18
	1,42
	1,67

	35
	1,22
	1,46
	1,72

	40
	1,23
	1,49
	1,74

	45
	1,26
	1,52
	1,78

	50
	1,30
	1,55
	1,82

	55
	1,33
	1,60
	1,87


Трудомісткість планового технічного обслуговування та ремонту устаткування видобувної дільниці в ремонтну зміну визначається за вказівкою викладача і орієнтовано складає 20-30 робітників
Література: [1], [2], [3].

. Практичне заняття №6. Складання кошторису місячного фонду заробітної плати працюючих видобувної дільниці шахти
Мета роботи: Складання кошторису місячного фонду прямої заробітної плати працюючих видобувної дільниці шахти 
Завдання № 1
Складіть кошторис місячного фонду прямої заробітної плати працюючих видобувної дільниці шахти за формою таблиці 6.1.

Таблиця 6.1. – 

Кошторис місячного фонду прямої заробітної плати
	Посадова особа,

бригада, професія й розряд робітника
	Штат,

чоловік
	Оклад,

розцінка,

тарифна ставка
	Місячний

обсяг роботи
	Місячний фонд прямої заробітної плати, грн

	
	Яв.
	Обл.
	Од. вим.
	Кількість
	Од. вим.
	Кількість
	

	Начальник дільниці
	
	
	
	
	
	
	

	Заступник 

начальника дільниці
	
	
	
	
	
	
	

	Помічник 

начальника дільниці
	
	
	
	
	
	
	

	Механік дільниці
	
	
	
	
	
	
	

	Гірничий майстер
	
	
	
	
	
	
	

	Укрупнена бригада
	
	
	
	
	
	
	

	Бригада ГРОЗ
	
	
	
	
	
	
	

	Бригада прохідників
	
	
	
	
	
	
	

	Електрослюсар V р.
	
	
	
	
	
	
	

	Електрослюсар ІV р.
	
	
	
	
	
	
	

	Електрослюсар ІІІ р.
	
	
	
	
	
	
	

	Разом:
	
	
	
	
	
	
	


Завдання № 2
Складіть кошторис премій робітникам з фонду заробітної плати працюючих видобувної дільниці шахти за формою таблиці 6.2.

Таблиця 6.2. – 

Кошторис премій робітникам з фонду заробітної плати

	Бригада, професія та

розряд робітника
	Сума прямої заробітної плати, грн.
	Розмір премії за виконання плану, %
	Сума премії, грн.

	Укрупнена бригада
	
	
	

	Бригада ГРОВ
	
	
	

	Бригада прохідників
	
	
	

	Електрослюсар V р.
	
	
	

	Електрослюсар ІV р.
	
	
	

	Електрослюсар ІІІ р.
	
	
	

	Разом:
	
	
	


Завдання № 3
Складіть кошторис суми доплат за керівництво бригадами дільниці за формою таблиці 6.3.


Таблиця 6.3. – 

Кошторис суми доплат за керівництво бригадами

	Найменування бригади
	Чисельність

робітників у

бригаді, чол.
	Число ланок у бригаді, одиниць
	Доплати, гривень

	
	
	
	Бригадиру
	Ланковим
	Всього

	Укрупнена 

бригада
	
	
	
	
	

	Бригада ГРОВ
	
	
	
	
	

	Бригада 

прохідників
	
	
	
	
	

	Разом:
	
	
	
	
	


Завдання № 5 

Складіть кошторис доплат працюючим дільниці за роботу в нічний (з 22-00 до 6-00) часів за формою таблиці 6.4. 
Тарифні ставки і оклади працівників наведені у додатку І. Годинна тарифна ставка розраховується поділом змінної тарифної ставки на кількість робочих часів у зміні.
Таблиця 6.4. – 

Кошторис доплат за роботу в нічний час (з 22:00 до 6:00)

	Професія та розряд робітника
	Годинна тарифна ставка грн/год
	Кількість 

людино-годин 

за роботу в 

нічний час
	Доплата за 1 годину роботи в нічний час, грн/год
	Сума доплат за роботу в нічний час, грн.

	
	
	за добу
	за місяць
	
	

	МГВМ
	
	
	
	
	

	ГРОВ
	
	
	
	
	

	Прохідник
	
	
	
	
	

	Електрослюсар V р.
	
	
	
	
	

	ІТР дільниці
	
	
	
	
	

	Гірничий майстер
	
	
	
	
	

	Разом
	
	
	
	
	


Завдання № 6

Складіть кошторис місячного фонду заробітної плати працюючих видобувної дільниці шахти за формою таблиці 6.5.

Таблиця 6.5. – 

Кошторис місячного фонду заробітної плати дільниці

	Посада, бригада, професія та   розряд робітника
	Кошторис заробітної плати, гривень

	
	Пряма               зарплата
	Премії
	Доплати за нічний час
	Доплати за                        керівництво бригадою
	Всього

	Начальник дільниці
	
	
	
	
	

	Заступник 

начальника дільниці
	
	
	
	
	

	Помічник 

начальника дільниці
	
	
	
	
	

	Механік дільниці
	
	
	
	
	

	Гірничий майстер
	
	
	
	
	

	Укрупнена бригада
	
	
	
	
	

	Бригада ГРОВ
	
	
	
	
	

	Бригада прохідників
	
	
	
	
	

	Електрослюсар V р.
	
	
	
	
	

	Електрослюсар ІV р.
	
	
	
	
	

	Електрослюсар ІІІ р.
	
	
	
	
	

	Разом:
	
	
	
	
	


Література: [1], [2], [3].
. Практичне заняття №7 Розрахунок кошторису місячних витрат матеріалів, амортизаційних відрахувань і споживання електроенергії видобувної дільниці шахти

Мета роботи: Складання кошторису місячних витрат матеріалів, амортизаційних відрахувань, витрат на споживання електроенергії видобувної дільниці шахти.
Завдання № 1

Спираючись на дані попередніх розрахунків і додатка М, складіть за формою таблиці 7.1. кошторис місячних витрат матеріалів разового користування на видобувній дільниці шахти по варіантах.

Таблиця 7.1. – 
Кошторис місячної витрати матеріалів разового користування на дільниці

	Вид матеріалів і місце їхнього використання
	Норма

витрати

матеріалів
	Місячний

обсяг обслуг. робіт
	Натуральна витрата

матеріалів
	Ціна одиниці матеріалів, грн/од
	Вартість витрат

матеріалів, грн/міс

	
	Од. вим.
	Кіл-ть
	Од. вим.
	Кіл-ть
	Од. вим.
	Кіл-ть
	
	

	ДЕРЕВО

	Машинна частина
	м3/т
	
	
	
	
	
	
	

	Ніша (трансп.)
	м3/т
	
	
	
	
	
	
	

	Ніша (вент.)
	м3/т
	
	
	
	
	
	
	

	Охорона транспортної
виробки:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- костри
	м3/м
	
	
	
	
	
	
	

	- органне кріплення
	м3/м
	
	
	
	
	
	
	

	Охорона вентиляційної
виробки:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- органне кріплення
	м3/м
	
	
	
	
	
	
	

	- чуракова перемичка
	м3/м
	
	
	
	
	
	
	

	ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (ВР)

	Ніша (трансп.)
	кг/т
	
	
	
	
	
	
	


	Ніша (вент.)
	кг/т
	
	
	
	
	
	
	

	Транспортна виробка
	кг/м3
	
	
	
	
	
	
	

	Вентиляційна виробка
	кг/м3
	
	
	
	
	
	
	

	ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОРИ

	Ніша (трансп)
	шт/т
	
	
	
	
	
	
	

	Ніша (вент)
	шт /т
	
	
	
	
	
	
	

	Транспортна виробка
	шт/м3
	
	
	
	
	
	
	

	Вентиляційна виробка
	шт/м3
	
	
	
	
	
	
	

	ЗУБКИ, РІЗЦІ, КОРОНКИ

	Машина частина лави
	шт/т
	
	
	
	
	
	
	

	Ніша (трансп.)
	шт /т
	
	
	
	
	
	
	

	Ніша (вент.)
	шт/т
	
	
	
	
	
	
	

	Сполучення зі:
	
	
	
	
	
	
	
	

	· транспортною 
· виробкою
	шт/м
	
	
	
	
	
	
	

	· вентиляційною

·  виробкою
	шт/м
	
	
	
	
	
	
	

	ЕМУЛЬСОЛ

	Машина частина лави
	кг/т
	
	
	
	
	
	
	

	ТУМБИ БЗБТ

	Охорона транспортної  виробки:
	м3/м
	
	
	
	
	
	
	

	АНКЕРА

	Сполучення
	шт/м
	
	
	
	
	
	
	

	Разом:
	
	
	
	
	
	
	
	


Завдання №2

Спираючись на характеристику видобувної дільниці та даних додатка М, сформуйте кошторис витрат матеріалів тривалого користування на видобувній дільниці шахти по варіантах у формі таблиці 7.2.

Таблиця 7.2. – 
Кошторис місячної витрати матеріалів тривалого користування на дільниці

	Вид матеріалу та робоче місце його використання
	Кількість

матеріалу
	Ціна одиниці матеріалу грн./од.
	Термін служби матеріалу,

місяців
	Вартість матеріалів грн.
	Залишкова

вартість, грн.
	Вартість матеріалів,               грн.

	
	Од. вим.
	Кіл-ть
	
	
	
	
	

	ПРИвибійні СТІЙКИ

	Машинна частина лави
	шт.
	
	
	
	
	
	

	Нижня ніша
	шт.
	
	
	
	
	
	

	Верхня ніша
	шт.
	
	
	
	
	
	

	СТІЙКИ ПОСАДКОВІ

	Машинна частина лави
	шт.
	
	
	
	
	
	

	АРКОВЕ МЕТАЛЕВЕ КРІПЛЕННЯ

	Транспортна 
виробка
	шт.
	
	
	
	
	
	

	Вентиляційна 

виробка
	шт.
	
	
	
	
	
	

	ЗАТЯЖКА ЗАЛІЗОБЕТОННА

	Вентиляційна 

виробка
	шт.
	
	
	
	
	

	МЕТАЛЕВА СІТКА ДЛЯ ЗАТЯГУВАННЯ БОКІВ ВИРОБКИ

	Транспортна 

виробка
	м3
	
	
	
	
	
	

	РИШТАКИ

	Очисний вибій
	шт.
	
	
	
	
	
	

	Транспортна 

виробка
	шт.
	
	
	
	
	
	

	CKPEБКОВИЙ ЛАНЦЮГ

	Очисний вибій
	м
	
	
	
	
	
	

	Транспортна 

виробка
	м
	
	
	
	
	
	

	КАНАТ СТАЛЕВИЙ

	Вентиляційна 
виробка
	м
	
	
	
	
	
	

	КАБЕЛЬ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ШЛАНГОВИЙ

	Очисний вибій
	м
	
	
	
	
	
	

	Транспортна 

виробка
	м


	
	
	
	
	
	

	Вентиляційна 

виробка
	м
	
	
	
	
	
	

	ТРУБА  ВЕНТИЛЯЦІЙНА

	Транспортна 
виробка
	м
	
	
	
	
	
	

	ІНШІ  МАТЕРІАЛИ

	СПЕЦОДЯГ
	комп
	
	
	
	
	
	

	РЕСПІРАТОР
	шт.
	
	
	
	
	
	

	СВІТИЛЬНИК 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
	шт.
	
	
	
	
	
	

	САМОРЯТівник
	шт.
	
	
	
	
	
	

	Разом:
	
	
	
	
	
	
	


Завдання № 3

Спираючись на розміщення устаткування дільниці та даних додатку Н, визначите кошторис амортизаційних відрахувань видобувної дільниці шахти по варіантах в таблиці 7.3.
Таблиця 7.3. – 
Кошторис амортизаційних відрахувань видобувної дільниці шахти

	Об'єкти гірничо –

шахтного

устаткування
дільниці

	Вартість придбання

об'єкта, грн.
	Балансова вартість об'єкта,
грн.

	Встановлена

норма

амортизації, %
	Місячні

амортизаційні відрахування, грн.


	
	
	
	Річна
	Місячна
	

	Об'єкти устаткування машинної частини очисного вибою

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Об'єкти устаткування ніш очисного вибою

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Об'єкти устаткування вибоїв підготовчих виробок

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Об'єкти загального дільничного устаткування

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Разом:
	
	
	
	
	


Завдання №4
Спираючись на перелік устаткування дільниці та потужності двигунів його кожного об'єкта визначите в таблиці 7.4. кошторис витрат на споживання електроенергії видобувною дільницею шахти по варіантах.

Таблиця 7.4. – 

Кошторис місячного споживання електроенергії на дільниці

	Споживачі електроенергії
	Сумарна потужність

двигунів, кВт
	Час використання споживача, годин
	Коефіцієнт використання споживача
	Витрата електроенергії за  місяць,

кВт-год
	Вартість місячного споживання електроенергії, грн/міс

	
	
	за

добу
	за               місяць
	За

часом
	По потужності
	
	

	Споживання електроенергії об'єктами, що обслуговують очисний вибій

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	Споживання електроенергії об'єктами, що обслуговують підготовчі вибої

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	Споживання електроенергії загально-шахтними об'єктами

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	Разом:
	
	
	
	
	
	
	


Спираючись на дані виконаних раніше розрахунків для дільниці по видобутку вугілля:
· визначите за формою таблиці 7.5. структуру витрат дільниці;

- визначите собівартість видобутку 1 тони вугілля 
Таблиця 7.5. – 
Структура місячних витрат видобувної дільниці
	№ п/п
	Економічно однорідні

елементи витрат

	Всього

	1
	Витрати на оплату праці
	

	2
	Матеріальні витрати
	

	3
	Амортизаційні відрахування
	

	4
	Витрати на електроенергію
	

	Сумарні витрати (З)Разом:
	


Розрахувати собівартость 1т вугілля по дільниці (С).

                                                                       З
С=  ------
            Д
Література: [1], [2], [3].
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Додаток А

Приклад формування характеристик факторів виробництва на видобувній   дільниці шахти (наприклад прізвище Дрипан.)

 1. Спираючись на дані додатків Б – Ж, заповнюємо таблиці 1.7 – 1.12:

Таблиця 1.7. – Геологічні  умови роботи дільниці (заповнюється з додатка Б по першій літері шифру «Д»);

Таблиця 1.8. – Параметри  технології робіт на дільниці (заповнюється з додатка В по третій літері шифру «И»);

Таблиця 1.9. – Параметри  й технічні засоби роботи в очисному вибої (заповнюється з додатка Г по другій літері шифру «Р»);

Таблиця 1.10. – Параметри й технічні засоби підготовчих робіт на дільниці (заповнюється з додатка Д по четвертій літері шифру «П»):

Таблиця 1.11. – Параметри  робіт з охорони виробок дільниці (заповнюється з додатка Е по п'ятій літері шифру «А»);

Таблиця 1.12. – Параметри  організації виробництва й праці на дільниці (заповнюється з додатка Ж по шостій літері шифру «Н»

Таблиця 1.7. – 

Гірничо-геологічні умови роботи ділянки

	Параметри гірничо-геологічних умов роботи 

дільниці
	Значення

параметрів

	Потужність розроблюваного пласту, м
	1,2

	Великі включення сидериту, колчедану в пласті
	Є

	Щільність вугілля (гірничої маси), т/м3
	1,35

	Категорія вугілля по буримості
	V

	Категорія вугілля по відбійності
	III

	Кут падіння пласту, градусів
	6

	Стійкість бічних порід
	Стійкі

	Наявність хибної покрівлі
	Є – 8 %

потужності

пласта

	Хвилястість підошви пласту  
	Інтенсивна

	Категорія бічних порід по буримості
	XII

	Схильність пласту до раптових викидів вугілля й газу
	Не схильний

	Схильність пласту до самозаймання вугілля
	Не схильний


Таблиця 1.8. –

Параметри технології робіт на дільниці

	Найменування параметрів
	Значення

параметрів

	Напрямок руху очисного вибою
	По повстанню пласта

	Спосіб виймання вугілля в машинній 

частині очисного вибою
	Комбайновий

	Спосіб виймання вугілля в нішах 

очисного вибою
	БПР

	Спосіб проведення транспортної виробки
	БПР суцільним вибоєм

	Спосіб виймання вугілля у вибої 

транспортної виробки


	БПР

	Спосіб навантаження гірничої маси у вибої 

транспортної виробки
	Навантажувальна машина ПНБ – 2 

	Спосіб проведення вентиляційної виробки
	Слідом за очисним 

вибоєм – БПР

	Спосіб навантаження породи у вибої 

вентиляційної виробки
	Вручну

	Випереджання очисного вибою вибоєм 

транспортної виробки, м
	140

	Випереджання очисного вибою вибоєм  

вентиляційної виробки, м
	Відставання вибою виробки від очисного вибою 

не більше 10 м

	Спосіб охорони транспортної виробки
	Дерев'яне органне кріплення,  тумби БЗБТ і дерев'яні костри

	Спосіб охорони вентиляційної виробки
	Бутова смуга, дерев'яне органне кріплення й 

чуракова перемичка

	Спосіб дільничного транспорту вугілля
	Стрічковими конвеєрами

	Спосіб транспорту вугілля й породи з вибою 

транспортної виробки
	Скребковий конвеєр 

СР – 70 

	Спосіб транспорту породи з вибою 

вентиляційної виробки
	Скреперне устаткування


Таблиця 1.9. – 

Параметри й технічні засоби робіт в очисному вибої
	Найменування параметрів технічних засобів
	Значення

параметрів

	Довжина лави, м
	200

	Тип комбайна
	КА-80

	Ширина захвату виконавчого органа комбайна, м
	0,8

	Схема роботи комбайна
	однобічна

	Швидкість подачі комбайна, м/мни.
	1,6

	Привибійне кріплення
	Клинові стійки під

дерев'яний верхняк

	Склад комплекту привибійного кріплення
	3 стійки під верхняк

	Відстань між рамами привибійного кріплення, м
	0,6

	Посадкове кріплення
	«Супутник»

	Крок осадки покрівлі, м
	1,6

	Щільність встановлення посадкового кріплення 

на 1м очисного вибою, стійок/м
	0,6

	Тип скребкового конвеєра
	СП-250

	Довжина ніші біля транспортної виробки, м
	6

	Кріплення ніші біля транспортної виробки
	Клинові стійки під

дерев'яний верхняк

	Склад кріплення ніші біля транспортної виробки
	3 клинові стійки під верхняк

	Довжина ніші біля вентиляційної виробки, м
	14

	Кріплення ніші біля вентиляційної виробки
	Клинові стійки під

дерев'яний  верхняк

	Склад кріплення ніші біля вентиляційної виробки
	3 клинові стійки під верхняк


Таблиця 1.10. – 

Параметри й технічні засоби підготовчих робіт на дільниці

	Найменування параметрів і технічних засобів

підготовчих робіт на дільниці
	Значення

параметрів

	Спосіб проведення виробок
	БПР

	Механізація робіт з руйнування масиву вугілля в вибої транспортної виробки
	ОМ – 6

	Механізація робіт з руйнування масиву порід в вибої транспортної виробки
	ЕБГП

	Механізація навантаження й транспорту гірничої маси у вибої транспортної виробки
	2ПНБ – 2,

СР – 70

	Відстань між рамами кріплення в транспортній 

виробці, м
	1,2

	Вид і матеріал затяжки в транспортній виробці
	Металева сітка

	Механізації робіт з руйнування масиву порід у вибої вентиляційної виробки
	ЕБГП

	Механізація навантаження й транспорт гірничої маси у вибої вентиляційної виробки
	Скреперне 

устаткування

	Відстань між рамами кріплення в вентиляційній 

виробці, м
	0,8

	Вид і матеріал затяжки в вентиляційній виробці
	Залізобетонні 

затяжки в різнобіж

	Перетин транспортної виробки в проходці, м2
	16

	Перетин вентиляційної виробки в проходці, м2
	15


Таблиця 1.11. – 

Параметри робіт з охорони виробок дільниці

	Параметри робіт з охорони виробок

дільниці
	Значення параметрів

	Тип кріплення сполучення очисного вибою з транспортною виробкою
	5 анкерів на 0,8 м виробки

	Щільність органного кріплення по відділенню виробленого простору від транспортної виробки
	Однорядна суцільна зі стійок 

d = 0,2 м

	Щільність встановлення тумб БЗБТ біля транспортної виробки, 

тумб на 1м посування очисного вибою
	Суцільно 3 ряди тумб

	Відстань між кострами біля 

транспортної виробки, м
	Відстань між осями кострів 

приймаємо рівним потужності пласта 1,2м

	Щільність органного кріплення по відділенню виробленого простору від вентиляційної виробки
	Однорядна суцільна зі стійок 

d = 0,15 м

	Ширина бутової смуги біля  

вентиляційної виробки, м
	Ширину бутової смуги приймаємо з умови розміщення всієї породи від проведення 

вентиляційної виробки                                                           (ширина бутової смуги  складе -   9,4 м)


Ширину бутової смуги визначаємо по формулі:
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де     lБС – ширина бутової смуги, м;

kp – коефіцієнт розпушення порід;  kp =1,2 – 1,25;

Fn – площа виробки в проходці по породі, м2;

m – потужність  пласта.

Таблиця 1.12. – 

Параметри організації виробництва й праці на дільниці

	Параметри організації

виробництва й праці
	Значення параметрів

	Число робочих днів у місяці, днів/місяць
	30

	Тип бригад на дільниці
	Укрупнена

	Число змін за добу, змін/доба
	4


Додаток Б

Гірничо-геологічні умови роботи дільниці

	Параметри гірничо-геологічних умов роботи дільниці
	Перша літера П. І. Б. студента

	
	а – з
	і – р
	с – ч
	ш – я

	Потужність розроблюваного пласта, м
	1,2
	1,0
	1,4
	1,2

	Наявність включень сидериту, колчедану в пласті
	є
	Немає
	є
	є

	Щільність вугілля (гірничої маси), т/м3
	1,35
	1,3
	1,4
	1,35

	Категорія вугілля по 

буримості
	V
	IV
	VII
	VI

	Категорія вугілля по 

відбійності
	III
	II
	V
	IV

	Кут падіння пласта, 

градусів
	6
	14
	17
	21

	Стійкість бічних порід пласта
	Стійкі
	Нестійкі
	Стійкі
	Нестійкі

	Наявність хибної покрівлі
	є –

8% пласта
	є –

12% пласта
	є –

22% пласта
	є –

15% пласта

	Хвилястість підошви 

пласта
	Інтенсивна
	Рівна
	Середня
	Рівна

	Категорія бічних порід по буримості
	XII
	X
	XIV
	XIII

	Схильність пласта до раптових викидів вугілля й газу
	Не

схильний
	Не

схильний
	Не

схильний
	Не

схильний

	Схильність пласта до самозаймання вугілля
	Не

схильний
	Не

схильний
	Не

схильний
	Не

схильний


Додаток В

Параметри технології робіт на дільниці

	Найменування параметрів
	Третя літера П. І. Б. студена

	
	а – з
	і – р
	с – ч
	ш – я

	Напрямок руху очисного вибою
	При куті падіння до 10° - по повстанню, в інших випадках-по простяганню пласта

	Спосіб виймання вугілля в машинній частині очисного вибою
	Комбайновий
	Комбайновий
	Комбайновий
	Комбайновий

	Спосіб виймання вугілля в нішах
	Відб. молотками
	Відб. молотками
	Відб. молотками
	Відб. молотками

	Спосіб проведення транспортної 

виробки
	Комбайновий
	Комбайновий
	Комбайновий
	Комбайновий

	Спосіб виймання вугілля у вибої транспортної виробки
	
	
	
	

	Спосіб  навантаження  гірничої  маси у вибої транспортної виробки
	Комбайном
	Комбайном
	Комбайном
	Комбайном

	Спосіб проведення вентиляційної 
виробки
	Слідом за очисним вибоєм- Комбайном
	Слідом за очисним вибоєм - Комбайном
	Слідом за очисним вибоєм Комбайном
	Слідом за очисним вибоєм - Комбайном

	Спосіб навантаження породи у вибої вентиляційної виробки
	Скрепером
	Вручну
	«Титан»
	Вручну

	Випереджання очисного вибою вибоєм транспортної виробки, м
	180
	140
	200
	150

	Випереджання очисного вибою вибоєм вентиляційної виробки, м
	Відставання вибою виробки від очисного вибою не більше 10 м

	Спосіб охорони транспортної виробки
	Дерев'яне органне кріплення, тумби БЗБТ і дерев'яні костри

	Спосіб охорони вентиляційної виробки
	Бутова смуга, дерев'яне органне кріплення й чуракова перемичка

	Кріплення сполучення лави й тр. виробки
	Анк. кріплення
	Ст. під брус
	Анк. кріплення
	Ст. під мет. верх.

	Спосіб дільничного транспорту вугілля
	Стрічковими конвеєрами

	Транспорт гірничої маси з вибою транспортної виробки
	Скребковими конвеєрами СР - 70


Параметри і технічні засоби робіт у лаві                                               Додаток Г                  
	Найменування параметрів и технічних засобів
	Значення параметрів и технічних засобів

	
	Друга літера П.І.Б студента

	
	а – з
	і – р
	с – ч
	ш – я

	
	
	Варіант 
	
	Варіант 
	
	Варіант 
	
	Варіант 

	Довжина лави, м
	130
	
	160
	220

	Тип комбайна
	
	1К-101
	
	РКУ10
	
	РКУ10
	
	1ГШ-68

	Ширина  захвату   комбайна , м
	
	0,6
	
	0,8
	
	0,6
	
	0,6

	Схема роботи комбайна.
	
	одностор.
	
	човникова
	
	човникова
	
	одностор.

	Швидкість посування комбайна, м
	
	1;8 *
	
	2,3
	
	2,5
	
	2,8

	Привибійне кріплення
	
	КМ-87
	
	КМ-88
	
	КД-90
	
	КМТ

	Склад комплекту привибійного кріплення
	
	Секція КМ -87
	
	Секція КМ -88
	
	Секція КД -

90
	
	Секція КМТ

	Відстань між рамами привибійного кріплення, м
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Посадочне кріплення
	
	КМ-87
	
	КМ-88
	
	КД-90
	
	КМТ

	Крок посадки покрівлі, м
	
	0,6
	
	0,8
	
	0,6
	
	0,6

	Відстань між рамами кріплення ніш, м 
	
	1,0
	
	0,8
	
	1,0
	
	0,8

	Тип скребкового конвеєра
	
	СП-87П
	
	СП -87П
	
	СПЦ-326
	
	СП-87П

	Довжина ніші біля трансп. виробки, м
	
	8
	
	6
	
	8
	
	6

	Кріплення ніші біля транспортної виробки
	
	Гідр. ст. під дер. верхняк
	
	Кл. ст. під дер. верхняк
	
	Гидр. ст. під мет. верхняк
	
	Кл. ст. під мет. верхняк

	Склад кріплення ніші біля транспортної виробки
	
	2 гидр. ст. під верхн.
	
	3 кл. ст. під верхн.
	
	1 гидр. ст. під верхн.
	
	1 кл. ст. під верхн.

	Довжина ніші у вент. виробки, м
	
	12
	
	14
	
	10
	
	14

	Кріплення ніші у вентиляційній виробки
	
	Гідр ст. під дер. верхняк
	
	Кл. ст. під дер. верхн.
	
	Гідр. ст. під мет. верхняк
	
	Кл. ст. під мет. верхн.

	Склад кріплення ніші у вент.виробки
	
	2 гидр. ст. под верхн.
	
	3 кл. ст. под верхн.
	1 гидр. ст. под верхн.
	1 гидр. ст. под верхн.
	
	1 кл. ст. под верхн.

	Витрата ВР на 1т вугілля з ніші при БПР, кг
	0,15
	0,18
	0,15
	0,20

	Витрата ЕД на виймання 1т вугілля з ніші при БПР, штук
	0,25
	0,22
	0,18
	0,20


Додаток Д

Параметри й технічні засоби підготовчих робіт на дільниці

	Найменування параметрів і

технічних засобів
	Значення параметрів і технічних засобів

	
	Четверта літера П. І. Б. студента

	
	а – з
	і – р
	с – ч
	ш – я

	
	Спосіб проведення виробки (по вказівки викладача)

	
	
	Комбайн.
	
	Комбайн.
	
	Комбайн.
	БПР
	Комбайн.

	Механізація робіт з руйнування масиву вугілля у вибої транспортної  виробки
	
	ПК-ЗР
	
	4ПП2М
	
	ГПКС
	
	4ПП2М

	Механізація робіт з руйнування порід у вибої транспортної виробки
	
	ПК-ЗР
	
	4ПП2М
	
	ГПКС
	
	4ПП2М

	Механізація навантаження й транспорту гірничої маси у вибої транспортної  виробки
	
	ПК-ЗР, 
СР-70
	
	4ПП2М, 
СР -70
	
	ГПКС, 
СР-70
	
	4ПП2М,
СР -70

	Відстань між рамами кріплення в транспортній виробці, м
	
	0,6
	
	0,8
	
	0,8
	
	1,2

	Вид і матеріал затяжки в транспортній виробці
	Залізобетонні       

затяжки суцільно
	Металева сітка
	Дерев’яні 

затяжки  суцільно
	Залізобетонні 

затяжки в різнобіж

	Механізація робіт з руйнування порід у вибої вентиляційної виробки
	
	ПК-ЗР
	
	4ПП2М
	
	ГПКС
	
	4ПП2М

	Механізація навантаження й транспорту гірничої маси у вибої вентиляційної  виробки
	
	ПК-ЗР, «Титан»
	
	4ПП2М, «Титан»
	
	ГПКС, «Титан»
	
	4ПП2М, «Титан»

	Відстань між рамами кріплення в вентиляційній виробці, м
	
	0,6
	
	0,8
	
	0,6
	
	0,8

	Вид і матеріал затяжки в вентиляційній виробці
	Дерев’яні затяжки

суцільно
	Залізобетонні затяжки в різнобіж
	Дерев’яні затяжки

суцільно
	Залізобетонні затяжки в різнобіж

	Перетин транспорт. вир-ки в проходці, м
	19,6
	16,0
	17,5
	20,5

	Перетин вентиляційної виробки в проходці, м,
	14,7
	15,0
	14,7
	16,5

	Витрати ВР на 1 м3 виробки при її проведенні за допомогою БПР, кг
	0,28
	0,36
	0,28
	0,35

	Витрата електродетонаторів на 1 м3 виробки при БПР, штук
	0,12
	0,15
	0,14
	0,11


Додаток Е

Параметри робіт з охорони виробок дільниці

	Параметри робіт з охорони 

виробок дільниці
	Значення параметрів

	
	П'ята літера П. І. Б. студента

	
	а – з
	і – р
	с – ч
	ш – я

	Тип кріплення сполучення очисного вибою та транспортної виробки
	5 анкерів на 0,8 м виробки
	6 гідр, стійок під мет. верхняк 

довжиною 3,6 м
	4 гідр. стійки під дерев'яний верхняк довжиною 2,4 м
	4 анкера на 0,6 м виробки

	Щільність дерев'яного органного кріплення по відділенню виробленого простору очисного  вибою від транспортної виробки
	Однорядна 

суцільна зі стійок d =0,2 м
	Дворядна 

суцільна зі стійок

d =0,15 м
	Однорядна 

суцільна зі стійок

d = 0,15 м
	Дворядна 

суцільна зі стійок

d = 0,2 м

	Щільність встановлення тумб БЗБТ біля транспортної виробки
	Суцільно 3 ряди тумб
	Суцільно 2 ряди тумб
	В різнобіж 3 ряди тумб у шаховому порядку
	В різнобіж 2 ряди тумб

	Відстань між кострами біля транспортної  виробки, м
	Відстань між осями кострів прийняти рівною потужності пласта

	Щільність дерев'яного органного кріплення по відділенню виробленого простору очисного  вибою від вентиляційної виробки
	Однорядна 

суцільна зі стійок

d = 0,15 м
	Дворядна 

суцільна зі стійок

d = 0,25 м
	Однорядна 

суцільна зі стійок

d = 0,2 м
	Дворядна 

суцільна зі стійок

d = 0,15 м

	Товщина чуракової перемички в вентиляційній виробці, м
	0,6
	0,4
	0,5
	0,4

	Ширина бутової смуги біля вентиляційної  виробки, м
	Ширину бутової смуги призначити з умови розміщення всієї породи від проведення вентиляційної виробки


Додаток Ж

Параметри організації виробництва й праці на дільниці

	Параметри організації виробництва й праці
	Значення параметрів

	
	Шоста літера П. І. Б. студента

	
	а – з
	і – р
	с – ч
	ш – я

	Число робочих днів у місяці, днів/місяць
	25
	30
	30
	22

	Тип бригад на дільниці 
	Спеціалізована
	Укрупнена
	Спеціалізована
	Укрупнена

	Число змін за добу, змін/доба 
	3
	4
	4
	3

	Процеси, несумісні з ремонтом ГШО
	Виїмка в машинній частині очисного вибою, виїмка ніш, проведення 

виробок
	Виїмка в машинній частині очисного вибою, виїмка ніш, проведення виробок, роботи на сполученні очисного вибою та  транспортної виробки

	Процеси, несумісні з виїмкою вугілля в машинній частині очисного вибою
	Проведення

виробок
	Проведення транспортної            виробки, виїмка ніші в вентиляційної

виробці
	Проведення виробок, роботи на сполученні очисного вибою й транспортної 

виробки
	Проведення вентиляційної виробки, виїмка ніші в            транспортній 

виробці


Додаток І

Довідкові матеріали до кошторисної оцінки фонду 

заробітної плати дільниці

	Показники
	Значення показників при добовому видобутку 

вугілля на дільниці

	
	до 700 т/добу
	700 – 1000  т/добу
	понад 1000 т/добу

	Оклад начальника дільниці, грн/міс
	10000
	15000
	20000

	Годинна ставка начальника дільниці, грн/год
	22,7
	30,3
	37,9

	Оклад заступника начальника дільниці, грн/міс
	8000
	13000
	18000

	Годинна ставка заступника начальника 

дільниці, грн/год
	60,6
	98,8
	136,4

	Оклад помічника начальника дільниці, 

грн/міс
	7800
	12800
	17800

	Годинна ставка помічника начальника 

дільниці, грн/год
	59.2
	96,9
	134,8

	Оклад гірничого майстра, грн/міс
	7000
	12000
	17000

	Годинна ставка гірничого майстра, грн/год
	53,2
	90,2
	128,5

	Тарифна ставка МГВМ, грн/вих
	300
	330
	375

	Тарифна ставка робітника V розряду, грн/вих
	255,4
	286,4
	330,4

	Тарифна ставка робітника IV розряду, грн/вих
	222,8
	255,8
	285,8

	Тарифна ставка робітника III розряду, грн/вих
	183,2
	214,2
	249,2

	Розмір премій робітника за виконання плану виробництва, %
	10 – 20 
	20 – 40 
	30 – 50 

	Кількість чергових електрослюсарів V розряду в зміну на дільниці
	1
	2
	3


Додаток К
Складання паспортів комплексних норм і розцінок по бригадах дільниці.

Комплексні норми виробки й розцінки охоплюють всі бригади, сформовані відповідно до завдання. По варіанту – бригада  укрупнена.

Розрахунок комплексної нори виробки й розцінки бригади виконується в таблиці К.1. Для визначення норм виробки й поправочних коефіцієнтів користуються довідковими матеріалами («Укрупнені комплексні норми виробки для шахт Донецького й Львівсько – Волинського  вугільних басейнів» - К.: Мінвуглепром України, 1997).

Таблиця К.1. – 

Розрахунок комплексної норми виробки й розцінки

	Вид роботи і її

механізація
	Професії робітників
	Норми виробки
	Обсяг робіт на цикл бригади
	Кількість виходів на цикл
	Тарифна ставка  робітника, грн/вих
	Сума заробітної платні на цикл, грн.

	
	
	Од. виміру
	По збірнику

ЄКНВ
	«К» по збірнику ЄКНВ
	Встановлена
	
	
	
	

	К1
	К2
	К3
	К4
	К5
	К6
	К7
	К8
	К9
	К10

	Ремонт ГШО

(вручну)
	МГВМ
	ремонт
	1
	-
	1
	3
	3
	33
	99

	
	ГРОЗ
	
	1/6
	-
	1/6
	
	18
	28,4
	511,2

	2. Виймання вугілля в машинній  частині лави (КА – 80, 

«Супутник»)
	ВСЬОГО
	т
	19,23
	
	14,7
	
	190,47
	
	

	
	МГВМ
	
	433
	0,765
	333
	2800
	9
	33
	297

	
	ГРОЗ
	
	
	
	
	
	181,47
	28,4
	5153,75

	3. Виймання вугілля в ніші в  транспортної   виробки (СЕР)
	ГРОЗ
	т
	7,6
	0,93
	7,07
	90
	12,7
	28,4
	360,7

	4. Виймання вугілля в ніші в вентиляційної  виробки (СЕР)
	ГРОЗ
	т
	7,6
	0,93
	7,07
	207
	29,3
	28,4
	832,1

	5. Проведення   транспортної виробки (СЕР)
	ГРОЗ
	анк.
	7,3
	-
	7,3
	60
	8,2
	28,4
	233

	6. Проведення вентиляційної виробки (вручну) 
	ГРОЗ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- органне кріплення
	
	шт
	81,5
	-
	81,5
	48
	0,59
	28,4
	16,7

	- встановлення БЗБТ
	
	шт
	7,35
	-
	7,35
	72
	9,8
	28,4
	278,32

	- викладання кострів
	
	шт
	10,39
	-
	10,39
	6
	0,58
	28,4
	16,4

	7. Роботи на сполученні лави з транспортною  виробкою 
	ГРОЗ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- opганне кріплення            (вручну)
	
	шт
	81,5
	-
	81,5
	64
	0,79
	28,4
	22,3

	- викладення бутової смуги (скрепер)
	
	м3
	9,42
	-
	9,42
	108,3
	11,5
	28,4
	326,5

	8. Встановлення органного кріплення  над транспортною виробкою (ОМ, ЕБГП, 2ПНБ2)
	ПРОХ
	м
	0,613
	0,954
	0,585
	9,6
	16,41
	28,4
	466

	9. Встановлення БЗБТ над транспортною виробкою (ЕБГП, скреперне устаткування)
	ПРОХ
	м
	0,199
	
	0,199
	9,6
	48,24
	28,4
	1370

	РАЗОМ:
	
	
	
	
	
	3097
	349,58
	
	9982,97


Вихідними даними для розрахунку таблиці К.1. є:
1) група робочих швидкостей подачі комбайна 11 (швидкість подачі комбайна в очисному вибої – 1,6  м/хв);

2) категорія вугілля по буримості – 5, а по відбійності – 3;

3) категорія породи по буримості – 12.
Поправочні коефіцієнти:
· виймання вугілля в машинній частині очисного вибою (процес 2):
1) в пласті є включення сидериту й колчедану (0,9);

2) схема роботи комбайна – однобічна (0,75):

3) наявність в пласті хибної покрівлі 8% від потужності пласта (0,995);
4) щільність привибійного індивідуального кріплення 0,24 ст/м2 (1,147);

5) хвилястість підошви – інтенсивна (0,993).

Одержую 

К2=0,9·0,75·0,995·1,147·0,993 = 0,765

· виймання вугілля в нішах (процеси 3 й 4):
1) хибна покрівля 8 % від потужності пласта (0,943);

2) в пласті є включення сидериту й колчедану (0,988)

Одержую 

К3= К4=0,943·0,988=0,93

· проведення транспортної виробки (процес 5):

1) для виробок з кутом нахилу до 120 і при навантаженні відбитої гірничої маси машиною безперервної дії типу 2ПНБ – 2               К5 = 0,954.

Визначення обсягів робіт за цикл

1. Виймання вугілля комбайном у машинній частині очисного вибою визначають по формулі:

V=(L - L1- L2)·mпл · γ · SM · N, т/цикл

де   mпл – потужність  пласта, м;

γ – щільність  вугілля в масиві, т/м3;
SM – посування  машинної частини очисного вибою за цикл трудових процесів в ній, м;

N – число  циклів робочого місця за один цикл дільниці.

V=( 200-6-14)·1,2 · 1,35 · 0,8 ·12=2800 т/цикл

2. Виймання вугілля в нішах визначають по формулі:

V = Lн · mпл · в · Sм · N,   т

Ніша на сполученні очисного вибою з транспортною виробкою:
V=6 · 1,2 · 1,35 · 1,6 · 6=90 т/цикл

Ніша на сполученні очисного вибою з вентиляційною виробкою:

V= 14 · 1,2 · 1,35 · 1,6 · 6=207 т/цикл

3. Встановлення дерев'яного opганного кріплення:

V=Sуч · np/dcт , штук

де     dcт – діаметр  стійки, м;

np – число  рядів органного кріплення, шт.

В зоні охорони транспортної виробки

V=9,6 · 1/0,2=48 шт.,

а в зоні охорони вентиляційної виробки                               

V = 9,6 · 1/0,15=64 шт.

4. Встановлення тумб із залізобетонних блоків БЗБТ:
V=Sуч · np/Н=9,6 · 3/0,4=72 штук
де     np – кількість  рядів БЗБТ;

Н – ширина  тумби; Н=0,4 м;
4. Бутова смуга
V=Syч · LБП · mпл =9,6 · 9,4 · 1,2=108,3 м3
де     LБП – ширина  бутової смуги, м;
5. Встановлення анкерного кріплення

V=Sуч · nа/н =9,6 · 5/0,8= 60 анкерів

де       nа – кількість  анкерів в перетині, анкерів; nа =5 анкерів;

н – відстань  між рядами анкерів, м; н=0,8 м;
Загальна комплексна норма виробки бригади визначається як відношення загального обсягу робіт за цикл до кількості виходів робочих бригади за цикл. Загальний обсяг робіт виконаний за цикл бригадою визначається як сума кінцевого продукту. У випадку взятого варіанта ця сума видобутку вугілля в машинній частині очисного вибою та у нішах – 3097 т.

Загальна комплексна розцінка бригади визначається як відношення суми заробітної плати робочих бригади до загального обсягу кінцевого продукту бригади за цикл.

За результатами таблиці К.1. розрахована комплексна норма виробки склала Нв=3097/349,58=8,86 т/вихід, а розцінка – Р = 9982,97/3097 = 3,22 грн/т.

Додаток Л

Технічне обслуговування й ремонт устаткування видобувних і гірничо – підготовчих  дільниць

Зміст робіт

а)для дільничних електрослюсарів видобувної дільниці.

Технічне обслуговування й ремонт машин, механізмів, механічного, електричного й гідравлічного устаткування, освітлювальної й силової кабельних мереж, трубопроводів, засобів пилопридушення. Участь в обслуговуванні апаратури автоматизації дільниці. Монтаж, демонтаж устаткування в процесі технічного обслуговування й ремонту. Обслуговування дільничної електропідстанції, розподільного пункту та перенесення їх. Огляд і ремонт гідравлічних стійок індивідуального кріплення та гідросистеми при зовнішньому їх живленні.

Устрій заземлення заземлюючого контуру та заземлення машин і механізмів. З’єднання та заміна канатів. З’єднання та монтаж транспортних стрічок. Перевірка правильності експлуатації машин і механізмів, спостереження за їхньою роботою, усунення неполадок та аварій, що виникли під час їхньої роботи. Доставка необхідних запасних частин для виконання ремонтних робіт. Чергування на дільниці.

б) для дільничних електрослюсарів підготовчої дільниці.

Технічне обслуговування та ремонт машин, механізмів, механічного, електричного та гідравлічного устаткування, освітлювальної й силової кабельної мереж, трубопроводів, засобів сигналізації, а також участь в обслуговуванні засобів автоматизації дільниці. Монтаж, демонтаж устаткування в процесі технічного обслуговування й ремонту. Підключення та випробування машин і механізмів після монтажу. Обслуговування електропідстанції розподільного пункту й перенесення її. Устрій заземлень, заземлюючого контуру та заземлень машин і механізмів. З’єднання та монтаж транспортних стрічок. Перевірка правильності експлуатації машин і механізмів. Усунення неполадок та аварій, що виникають під час їхньої роботи. Доставка необхідних запчастин для виконання ремонтних робіт. Чергування на дільниці.

Фактори, враховані нормативами чисельності:

1. Нормативна трудомісткість технічного обслуговування та ремонту   устаткування очисних і підготовчих вибоїв.

2. Потужність пласта.

3. Плановий середньодобовий видобуток по дільниці.

4. Кількість гірничо – підготовчих  дільниць.

5. Режим роботи дільниці.

6. Обводненість робочого місця.

Професія робітника

Електрослюсар підземний.

Нормативна чисельність електрослюсарів на роботі, визначається по формулі:
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де    Нч – нормативна  чисельність електрослюсарів на роботі, чол.;

∑Тор – сумарна річна нормативна трудомісткість планового технічного     обслуговування та ремонту устаткування видобувних або підготовчих дільниць;

К1 – коефіцієнт, що враховує участь на паях дільничних електрослюсарів в технічному огляді та ремонті устаткування; (рекомендується K1=0,9);

К2 – коефіцієнт, що враховує технічне обслуговування та ремонт електропускової і захисної апаратури і гнучких кабелів; K2=1,2;

К3 – коефіцієнт, що враховує непланові ремонти устаткування, виконувані ремонтними й черговими електрослюсарями дільниці; K3=1,3;

tзм – тривалість  робочої зміни на підземних роботах, годин; tзм=6 год.;
Річна нормативна трудомісткість планового технічного обслуговування та ремонту устаткування видобувних і підготовчих дільниць, людино-годин

	Найменування устаткування
	Річна нормативна трудомісткість технічного обслуговування та   ремонту, Тор

	1. Врубова машина «Урал 33»
	1113

	2. Стругове обладнання С075, 
СН75, УСВ2, УСТ2М
	3420

	3. Агрегати щитові 1АЩМ, 1АНЩ, 2АНЩ
	4476

	4. Скрепер стругове обладнання УС – 2М, 
УС – 2 В
	2585

	5. Скребкові конвеєри СП202, СП63, СП68

2 приводних блоки

3 приводних блоки

4 приводних блоки

СП202У 

2 приводних блоки

СП 87

2 приводних блоки

3 приводних блоки

4 приводних блоки

CП301, СПУ-162

2 приводних блоки

                                               3 приводних блоки

                                               4 приводних блоки

СПЦ151

3 приводних блоки 

СУМК -75

2 приводних блоки

                      3 приводних блоки

СПМ-46

2 приводних блоки

3 приводних блоки

СП-48 М
3 приводних блоки

СР-60

1 приводний блок

1СР-70

2 приводних блоки

С-50

1 приводний блок

СК – 38

1 приводний блок

                 2 приводних блоки
	1705

1989

1933

1041

1377

1627

1758

1388

1660

2120

1244

1768

1949

1414

1570

1482

1183

1135

968

1053

1657

	6. Перевантажувачі скребкові - 2 приводних блоки
	1183

	7. Живильники КЛ8, КЛ10, КЛ12
	196

	8. Конвеєри стрічкові:

2ЛТ-80 (2 приводи, довжина 1000 м)

на кожні 100 м конвеєра
	2915

75

	1ЛБ-80 (1 привід, довжина 1000 м)
на кожні 100 м конвеєра

1Л-100 (2 приводи, довжина 1500 м)

на кожні 100 м конвеєра

1Л-100К (2 приводи, довжина 1000 м)
на кожні 100 м конвеєра

1ЛТ 100 (2 приводи, довжина 1500 м)
на кожні 100 м конвеєра

1ЛБ100 (1 привід, довжина 900м)

на кожні 100 м конвеєра

1ЛУ100 (2 приводи, довжина 700м)
на кожні 100 м конвеєра

2ЛУ100 (2 приводи, довжина 1000 м)

на кожні 100 м конвеєра

1ЛЛ100 (2 приводи, довжина 1100м)
на кожні 100 м конвеєра

1ЛУ120 (2 приводи, довжина 1000 м)

на кожні 100 м конвеєра

1ЛУ100 (2 приводи, довжина 1250м)
на кожні 100 м конвеєра
	2142

88

2382

75

2296

88

3299

75

2399

88

2911

120

2635

88

2399

88

3144

88

2844

25

	9. Пластинчатий П-65, П-80
	2381

	10. Стрічковий перевантажувач
	1350

	11. Вулканізаційний апарат
	377

	12. Гідрофіковане кріплення М87УМП (170м)

Гідрофіковане кріплення М87УМВ (170м)

Гідрофіковане кріплення М87УМН (170м)

Гідрофіковане кріплення М88 (170м)

Гідрофіковане кріплення МК75 (170м)

Гідрофіковане кріплення 1МКМ (100м)

Гідрофіковане кріплення МК98,1МК97Д  (120м)

Гідрофіковане кріплення 1МТ, 2МТ (150м)

Гідрофіковане кріплення «Донбас-80» (150м)

Гідрофіковане кріплення МК103 (150м)
	1561

1433

1533

1533

2961

2275

1906

1799

2304

2304

	13. Маслостанція СНУ5, СНУ5Р, СНУ6

Маслостанція СНУ5П

Маслостанція СНТ
	2043

1079

1681

	14. Гідрофіковане кріплення сполучень
	171

	15. Гідропересувник (комплект на очисний вибій 200м з маслостанцією)
	2283

	16. Гідродомкрати ДГЗ, ДГ5 (на 10 шт)
	42

	17. Закладне устаткування ЗУ-1, ЗУ-2, ЗС-3
	336

	18. Закладний комплекс ЗКО 2
	1628

	19. Закладні машини 2П-200, 1Р-200
	2163

	20. Дробильно-закладна машина «Титан»
	3255

	21. Навантажувальні машини 1ПНБ2,2ПНБ2

Навантажувальні машини ПНБЗД2, 1ПНБ2Б, 2ПНБ2Б

Навантажувальні машини ППМ4, ППМ4Є, ППМ45, ППН5

Навантажувальні машини ППН 1С, ППН1

Навантажувальні машини МПКЗ
	1388

1660

953

675

1370

	22. Штрекопіддирочна машина
	1409

	23. Установка бурильна СБУ2М, СБУ2Б

Установка бурильна БУЕ1М

Установка бурильна БУЕЗ (УБШ352)
Установка бурильна БУЕЗТ, БУ АЗС

Установка бурильна БКГ2
Установка бурильна БУ 1М, БУ 1Б

Установка бурильна БУ Р2, БУР2Е
	1407

750

938

1487

750

563

750

	24. Установка бурова «Стріла 77»
Установка бурова БГА4, БГА2М

Установка бурова БЖ 45-1ООЕ

Установка бурова Б68КП
Установка бурова СБГ 1М

Установка бурова «Старт»

Установка бурова БШ2М

Установка бурова Б 100-200
	938

750

374

750

665

750

375

750

	25. Головка бурильна БГА1М ,
	750

	26. Пневматичні ручні перфоратори
	188

	27. Відбійні молотки
	94

	28. Електросвердла
	47

	29. Пневматичні свердла
	94

	30. Електрогідравлічні бури ЕБГП1, ЕБГП1М
	188

	31. Колонкові електросвердла
	195

	32. Насоси дільничного водовідливу
	176

	33. Допоміжні насоси
	87

	34. Установки зрошення НУМС, УМНС, КРОС
	611

	35. Маневрові лебідки однобарабанні
	186

	36. Маневрові лебідки двобарабанні
	242

	37. Скреперні лебідки типу ЛС
	198

	38. Комбайнові лебідки 1ЛКГН

      Комбайнові лебідки ЗЛП
	1019

1285

	39. Штовхачі ПТВ-1М, ПТВ-2М, ПТВ-ЗМ
	260

	40. Штовхачі ТКС-16, ТКС-22
	198

	41. Моноканатна підвісна дорога МДК
	1343

	42. Монорейкова підвісна дорога 2ДМД, 6МДКУ, ДМКМ
	1120

	43.Дороги надґрунтові ДНК-1, ДКНЛ, ДКНЛ-1
	995

	44. Лебідки стаціонарні БЛ1200, БЛ1600
	1163

	45. Міжвагонні перекривачі
	94

	46. Дробарка ДО
	261

	47. Устаткування нагнітання синтетичних смол       СБ42,

       Магус 212, Хеббон, Турма
	899

964

	48. Пересувні кондиціонери типу КПШ
	353

	49. Пересувна водоохолоджуюча машина ПШ220
	364

	50. Пересувні компресори
	491

	51. Електропилки
	86

	52. Гідромонітори 1ДМЦЗ. 12ГД, 12ГД-2

      Гідромонітори 1ДМЦ-4М

      Гідромонітори Г2ГП2
	565

750

180

	53. Установка для нагнітання води в пласт
	257

	54. Трубопроводи головного водовідливу, протипожежного, зрошувального, повітряного, дегазаційного на 1 км
	150

	55. Вентилятори місцевого провітрювання
	42

	56. Комбайн прохідницький ПКЗР
Комбайн прохідницький 4ПУ

Комбайн прохідницький 4ПП2
Комбайн прохідницький ГПКС
	2814

2715

3873

2473

	57. Гідрофіковане посадкове кріплення                   «Супутник» (на 10 секцій)
	120

	58. Гідравлічні стійки (на 100 шт.) 
масою до 30 кг;

масою до 31 кг і вище
	210

260


Додаток М

Перелік заводських цін на матеріали

	Види матеріалів
	Од. вим.
	Термін служби                        матеріалу, місяців
	Заводська ціна одиниці, гривень

	Руднична стійка
	м3
	разового користування
	3000

	Дерев'яний брус
	м3
	разового користування
	4000

	Вибухові речовини (амоніт)
	кг
	разового користування
	60,34

	Електродетонатори
	штук
	разового користування
	10,88

	Эмульсол ОМ
	кг
	разового користування
	40,58

	Зубки (різці)
	штук
	разового користування
	280

	Тумби БЗБТ
	м3
	разового користування
	4000

	Анкер металевий
	штук
	разового користування
	800

	Металевий верхняк СВП-27
	штук
	36
	2300

	Стійки гідравлічні 

привибійні
	штук
	48
	2000

	Стійки тертя клинові
	штук
	36
	1200

	Верхняки шарнірні 

металеві
	штук
	48
	150

	Стійки посадкові типу ОКУ
	штук
	48
	4000

	Аркове металеве кріплення трьохланкове
	штук
	36
	3000

	Аркове металеве кріплення п’ятиланкове
	штук
	36
	4000

	Затяжка залізобетонна
	штук
	24
	250,3

	Металева сітка для затягування боків виробки
	м2
	24
	20,8

	Рештак
	штук
	9
	2000

	Скребковий ланцюг у зборі
	м
	9
	800,0

	Канат сталевий
	м
	12
	150,2

	Кабель ел. шланговий
	м
	18
	1890,4

	Труби вентиляційні
	м
	6
	1200,2

	Спецодяг
	комплект
	12
	2000,2

	Респіратор
	штук
	36
	700

	Саморятівник
	штук
	24
	4200

	Інд. світильник 
	комплект
	36
	5000


Додаток Н

Перелік річних норм амортизації та заводських цін на устаткування

	Найменування 

устаткування
	Одиниця 

виміру
	Заводська ціна, грн.
	Норма 

амортизації, %

	Механізовані кріплення

	Секція 1КД-90
	комплект
	150000
	25

	Секція 2КД-90
	комплект
	157840
	25

	Секція 1КМ88
	комплект
	50440
	25

	Секція КМТ
	комплект
	100600
	25

	Механізоване кріплення 1КД-90 в зборі                (довжина 140 м)
	комплект
	3812300
	25

	Механізоване кріплення 2КД-90 в зборі               (довжина 170 м)
	комплект
	6003000
	25

	Механізоване кріплення 1КМ-88 в зборі              (довжина 170 м)
	комплект
	3485000
	25

	Механізоване кріплення КМТ в зборі                    (довжина 150 м)
	комплект
	3960000
	25

	Посадкове кріплення «Супутник» 1-го                   типорозміру (110 секцій)
	комплект
	4875940
	25

	Посадкове кріплення «Супутник» 2-го                   типорозміру (110 секцій)
	комплект
	4924240
	25

	Вугільні комбайни

	1К101У
	штука
	1168860
	20

	К103М
	штука
	1205940
	20

	ГШ-68Б
	штука
	3533780
	20

	КА-90
	штука
	3251370
	20

	РКУ-10
	штука
	2673450
	20

	Скребкові конвеєри

	СП-250 (довжина 200 м)
	комплект
	3820100
	30

	СПЦ163 (довжина 200 м)
	комплект
	4200000
	30

	СПЦ326 (довжина 200 м)
	комплект
	7100000
	30

	СР-70 (довжина 150 м)
	комплект
	2850000
	30

	Насосна станція СНТ-32 (40 квт)
	комплект
	2810000
	15

	Вентилятор місцевого провітрювання ВМЕУ-6 (25 квт)
	штука
	158680
	15

	Підстанція КТПВ
	комплект
	264800
	15

	Лебідка 1ЛШВ01 РІ
	штука
	44687
	15

	Прохідницькі комбайни

	4ПП2М
	штука
	2192000
	25

	1ГПКС
	штука
	2090000
	25

	ПК-ЗМ
	штука
	1500000
	25

	Породонавантажувальні машини

	1ППН-5
	штука
	1366000
	25

	2ПНБ-2
	штука
	2430000
	25

	Свердла гірничі електричні

	СЕК
	штука
	21950
	15

	ЕБГП
	штука
	33600
	15

	БУЕ-1
	штука
	57800
	15

	СЕР-19м
	штука
	2720
	15

	Відбійний молоток ОМ-6
	штука
	1340
	35

	Компресор ЗІФШВ-5
	штука
	455000
	20

	Комплект гідропересувників  на очисний вибій довжиною 200 м
	комплект
	1202000
	30
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